АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

№ 123 от «02» 04 2013 г.

О реализации
пилотного проекта
по введению ФГОС ООО
в Астраханской области
в 2013 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и с целью подготовки к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях Астраханской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить проведение пилотного проекта по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Астраханской области в 2013 году (далее пилотный проект).
2. Утвердить:
   2.1. состав рабочей группы пилотного проекта (Приложение 1);
   2.2. план-график реализации пилотного проекта (Приложение 2);
   2.3. список общеобразовательных учреждений – участников пилотного проекта (Приложение 3).
3. Рабочей группе (Поперняк Я.Н.) обеспечить реализацию пилотного проекта в соответствии с утвержденным планом-графиком.
4. Государственному автономному образовательному учреждению Астраханской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» (Мясоедова Е.А.):
   4.1. в срок до 22.04.2013 разработать график проведения курсовых мероприятий;
   4.2. в срок до 31.08.2013 обеспечить повышение квалификации руководителей и учителей пилотных ОУ для работы в соответствии ФГОС ООО;
   4.3. в срок до 01.06.2013 разработать методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО для руководителей и педагогов пилотных общеобразовательных учреждений.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр В.А. Гутман

Приложение 1
к приказу министерства
образования и науки
Астраханской области
№ 123 от 02. 04. 2013 г.

Состав рабочей группы пилотного проекта по введению ФГОС ООО в Астраханской области с 1.09.2013 года

Руководитель рабочей группы:

1. Поперняк Я.Н. – первый заместитель министра образования и науки Астраханской области.

Члены рабочей группы:

1. Дудина Е.А. – заместитель министра – начальник управления по контролю и надзору за соблюдением законодательства и качеством образования;
2. Исаева Г.А. – и.о. начальника управления экономической политики;
3. Соколов С.В. – начальник управления организационного обеспечения и проектной деятельности;
4. Алексанян А.Р. - начальник управления воспитания и социализации детей;
5. Бесчастнова Н.В. – заместитель начальника управления организационного обеспечения и проектной деятельности - начальник отдела проектной деятельности министерства образования и науки Астраханской области;
6. Кривых Н.И. - заместитель начальника управления воспитания и социализации детей;
7. Жукова О.В. – начальник отдела правового обеспечения образования;
8. Олейникова С.В. – главный специалист министерства образования и науки Астраханской области;
9. Мясоедова Е.А. – ректор ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» (по согласованию).

Приложение 2
к приказу министерства
образования и науки
Астраханской области
№ 123 от 02.04. 2013 г.

План-график реализации пилотного проекта

№ п/п	Мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1 Организационные мероприятия				
1.	Утверждение перечня образовательных учреждений участвующих в пилотном проекте введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) с 01.09.2013 года	приказ об утверждении пилотных образовательных учреждений участвующих в эксперименте по введению ФГОС ООО	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области и ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
2.	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО в пилотных общеобразовательных учреждениях Астраханской области (далее – ОУ АО)	утвержденный план научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО	май 2013	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
3.	Установочное мероприятие для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования по вопросам введения ФГОС ООО.	методические рекомендации для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования по вопросам введения ФГОС ООО	май 2013	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
4.	Установочное мероприятие для руководителей и педагогических работников ОУ	методические рекомендации для руководителей и педагогических работников ОУ по вопросам введения ФГОС ООО	май 2013	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
5.	Проведение серии методических обучающих семинаров по работе с учебно-методическими комплектами (далее УМК) системы «Алгоритм успеха» (ИЦ Вентана-Граф)	100% педагогических работников ОУ, реализующих ФГОС ООО прошли обучение по УМК «Алгоритм успеха» (ИЦ Вентана-Граф)	май – август 2013	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»

6.	Разработка на уровне органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования плана-графика введения ФГОС ООО введения ФГОС ООО в ОУ АО с 01.09.2013	на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования опубликованы утвержденные планы-графики введения ФГОС ООО	май 2013	Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования
7.	Приобретение учебников и учебных пособий, для организации процесса обучения по новым ФГОС ООО	100 % обучающихся ОУ, реализующих новые ФГОС ООО обеспечены УМК	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
8.	Создание рабочей группы (с участием специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» и руководителей ОУ АО) по подготовке методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных и этнокультурных особенностей	приказ о составе рабочей группы	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
9.	Определение возможных моделей организации образовательного процесса, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности обучающихся	методические рекомендации для руководителей и педагогических работников ОУ по введению ФГОС ООО	май 2013	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»,ОУ АО
10.	Подготовка и утверждение приказа о проведении мониторинга готовности ОУ АО к введению ФГОС ООО и утверждении программы, инструментария, критериев готовности в Астраханской области	приказ о проведении мониторинга готовности ОУ АО к введению ФГОС ООО	июнь 2013	Министерство образования и науки Астраханской области, ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании»
11.	Информирование ОУ АО о критериях мониторинга введения ФГОС ООО	размещение критериев мониторинга на сайтах министерства образования и науки Астраханской области, ГАОУ АО ДПО «АИПКП», ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании»	июнь 2013	Министерство образования и науки Астраханской области, ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ГБУ АО «Центр мониторинга в

				образовании»
12.	Подготовка предложений по изменению критериев аккредитации и лицензирования ОУ АО с учетом перехода на ФГОС ООО	Приказ об утверждении критериев аккредитации и лицензирования ОУ АО с учетом перехода на ФГОС ООО	сентябрь 2013	Министерство образования и науки Астраханской области, ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ГБУ АО «Центр мониторинга в образовании»
13.	Организация информационного освещения в СМИ перехода на новые ФГОС ООО	Регулярные тематические публикации в журнале «Образование в Астраханской области»; на сайтах министерства образования и науки Астраханской области, ГАОУ АО ДПО «АИПКП». Освещение в телевизионных СМИ	в течение года	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
14.	Разработка каждым ОУ АО плана-графика введения ФГОС, включающего: - разработку и утверждение образовательной программы основного общего образования; - приведение в соответствие локальных актов ОУ АО и должностных инструкции ОУ АО; - доработку локальных актов, устанавливающих заработную плату и стимулирующие надбавки педагогам, участвующим в эксперименте; - определение модели организации образовательного процесса; - разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО; - разработку мероприятий, по организации внеучебной деятельности	Приказ ОУ АО об утверждении план - графика	июнь 2013	ОУ АО
15.	Анализ результатов введения ФГОС ООО в 2013-2014 году в ОУ АО	Аналитический отчет	январь, июнь 2014	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
II. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО				

1.	Разработка и закрепление нормативным актом минимальные требования к оснащению общеобразовательных учреждений для реализации основной образовательной программы (далее – реализация ООП)	локальный акт	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
2.	Установление предмета закупок, количества и стоимости закупаемого оборудования и работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС ООО для каждого ОУ АО	выделение средств	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
3.	Расчет общих затрат на проведение пилотного проекта	смета	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
4.	Финансирование приобретения учебников, рабочих тетрадей и УМК для ОУ АО	наличие средств на приобретение учебников	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
5.	Финансирование проведения обучающих мероприятий для ОУ АО	выделение средств	апрель 2013-июнь 2014	Министерство образования и науки Астраханской области
6.	Разработка нового норматива финансирования обучения в ОУ АО. Подготовка Постановления	наличие утвержденного норматива	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
7.	Финансирование мониторинга готовности пилотного ОУ к введению ФГОС ООО в Астраханской области	выделенные средства	май-июнь 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
8.	Финансирование издания материалов (методических рекомендаций) о введении ФГОС ООО в Астраханской области	Наличие документов утвержденных в установленном порядке	По отдельному графику	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»

9.	Финансирование обучения руководителей педагогов ОУ АО для подготовки педагогических кадров участвующих в введение ФГОС ООО в Астраханской области (по муниципалитетам)	выделенные средства	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
10.	Разработка и утверждение региональных актов, регламентирующих установление заработной платы работников пилотных ОУ АО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с новой системой оплаты труда	Приказ Министерства образования и науки Астраханской области	май 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
11.	Финансирование системы мероприятий по обеспечению готовности пилотных ОУ региона к введению ФГОС ООО по результатам проведения мониторинга	выделение средств	июнь 2013	Министерство образования и науки Астраханской области
12.	Финансирования публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ)	выделение средств	Июль-сентябрь ноябрь 2013, февраль 2014 апрель - июнь 2014 август 2014	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
13.	Финансирование пресс-конференций министра образования и науки Астраханской области, ректора ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», руководителя одного из ОУ АО	выделение средств	август 2013 август 2014	Министерство образования и науки Астраханской области
14.	Финансирование мероприятий по приведению ОУ АО в соответствие с требованиями к общеобразовательным учреждениям в части строительных норм и правил, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	соответствие ОУ требованиям	июнь-август 2013	Министерство образования и науки Астраханской области

15.	Финансирование организации и проведения областной научно-практической конференций «Введение ФГОС ООО в основной школе. Опыт первого года и дальнейшие перспективы работы ОУ АО по новым стандартам»	выделение средства	июнь 2014	Министерство образования и науки Астраханской области
16.	Финансирование издания сборника практических материалов по результатам пилотного проекта и областной научно-практической конференций: «Введение ФГОС ООО в основной школе. Опыт первого года и дальнейшие перспективы работы пилотных ОУ по новым стандартам»	выделение средств	июнь 2014	Министерство образования и науки Астраханской области
III Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО				
1.	Обучение руководителей и педагогов ОУ АО для организации работы по введению ФГОС ООО	обеспечение организационной и методической готовности руководителей и педагогов к работе в соответствии с требованиями ФГОС ООО	май-август 2013	АИПКП
IV Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО				
1.	Размещение информации о ходе пилотного проекта по введению ФГОС ООО на сайте ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» (специальная рубрика по ФГОС ООО) и на сайте министерства образования и науки Астраханской области	наличие информации на сайте	по факту проведения мероприятий	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»
2.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ АО	публикации и выступления в СМИ	по факту проведения мероприятий	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ОУ АО
3.	Участие СМИ в мероприятиях, проводимых министерством образования и науки Астраханской области, ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» в рамках введения ФГОС ООО в Астраханской области	публикации и выступления в СМИ	по факту проведения мероприятий	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ОУ АО
4.	Рассылка пресс-релизов по итогам проводимых	публикации и выступления в СМИ	по факту	Министерство образования и науки

	мероприятий в рамках регионального эксперимента по введению ФГОС ООО		проведения мероприятий	Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ОУ АО
5.	Проведение пресс-конференций министра образования и науки Астраханской области, ректора ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», руководителя одного из ОУ АО	пресс-конференция, публикации в СМИ	август 2013 август 2014	Министерство образования и науки Астраханской области ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ОУ АО
6.	Проведение видеоконференций с ОУ АО для руководителей и педагогов школ АО	наличие изданных публикаций по итогам конференции	февраль 2014	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ОУ АО
7.	Организация и проведение областной научно-практической конференций: «Введение ФГОС ООО в основной школе. Опыт первого года и дальнейшие перспективы работы ОУ АО по новым стандартам»	публикация сборника практических материалов	май – июнь 2014	ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», ОУ АО
V Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС				
1.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ АО с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)	локальные акты	май 2013	ОУ АО
2.	Обеспечение готовности ОУ АО к введению ФГОС ООО (с учетом рекомендаций по итогам проведения мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО)	проведение мониторинга	по специальному графику	Министерство образования и науки Астраханской области
3.	Обеспечение приведения пилотных ОУ в соответствие с требованиями к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.	приведение ОУ в соответствие с требованиями	май 2013 - 2013	Министерство образования и науки Астраханской области органы местного самоуправления, ОУ
4.	Обеспечение ОУ АО региона учебной и учебно-	наличие в ОУ АО учебной и	май	Министерство образования и науки

	методической литературой, соответствующей ФГОС ООО	учебно-методической литературы, соответствующей ФГОС ООО	2014	Астраханской области

Приложение 3
к приказу министерства
образования и науки
Астраханской области
№ 123 от 02.04. 2013 г.

Перечень
общеобразовательных учреждений - участников пилотного проекта по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в Астраханской области с 01.09.2013 г.

№ п\п	Муниципальное образование	Наименование общеобразовательного учреждения	Количество 5 классов	Количество 6 классов
1.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»	4/110	
2.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №4»	5/113	3/72
3.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №8»	5/125	4/92
4.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №9»	6/150	5/117
5.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №11»	2/56	3/70
6.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №12»	5/130	4/98
7.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №22»	4/103	
8.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №27»	6/161	4/127
9.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №29»	3/87	3/77
10.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «ООШ №31»	2/52	2/50
11.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»	5/140	4/112
12.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №33»	4/107	
13.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №35»	4/122	4/113
14.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №36»	6/150	
15.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №40»	5/114	4/97
16.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №45»	3/67	3/59
17.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №48»	3/82	4/104
18.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №54»	4/107	3/78
19.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №57»	3/87	
20.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «СОШ №71»	3/65	
21.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «Лицей №1»	5/160	
22.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «Лицей №2»	5/145	
23.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»	4/110	
24.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»	6/150	
25.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»	5/160	
26.	Астрахань	МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»	6/160	6/156

27.	МОиН	ОГОУ «Лингвистическая гимназия»	2/44	2/4
28.	Ахубинский	МБОУ «Покровская СОШ»	1/11	
29.	Ахубинский	МБОУ «Зологухинская СОШ»	1/16	
30.	Ахубинский	МБОУ «Гимназия №1»	4/105	4/92
31.	Ахубинский	МБОУ «СОШ №8»	2/56	
32.	Ахубинский	МБОУ «Ново-Николаевская СОШ»	1/14	
33.	Ахубинский	МБОУ «СОШ №4»	3/78	
34.	Ахубинский	МБОУ «СОШ №2»	1/25	2/41
35.	Ахубинский	МБОУ «Нижнебаскунчакская СОШ»	1/32	2/41
36.	Ахубинский	МБОУ «СОШ №11»	2/51	2/39
37.	Володарский	МБОУ «Большемогойская СОШ»	1/13	1/155
38.	Володарский	МБОУ «Володарская СОШ №1»	3/70	
39.	Володарский	МБОУ «Володарская СОШ №2»	4/94	4/71
40.	Володарский	МБОУ «Козловская СОШ»	8/40	
41.	Володарский	МБОУ «Сизобугорская СОШ»	1/22	
42.	Володарский	МБОУ «Тумакская СОШ»	1/25	
43.	Володарский	МКОУ «Крутовская ООШ»	1/10	
44.	Володарский	МКОУ «Тюринская ООШ»	1/8	
45.	Володарский	МКОУ «Яблонская ООШ»	1/6	
46.	Енотаевский	МБОУ « СОШ с. Енотаевка»	4/90	4/96
47.	Енотаевский	МБОУ «Замьянская СОШ»	1/13	1/16
48.	Енотаевский	МБОУ «СОШ с. Никольское»	3/52	2/50
49.	Знаменск	МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 231»	2/51	
50.	Знаменск	МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №232»	2/51	
51.	Знаменск	МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №233»	3/76	2/53
52.	Знаменск	МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ № 234»	2/49	1/26
53.	Знаменск	МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 235»	2/47	2/42
54.	Знаменск	МКОУ ЗАТО Знаменск «СОШ №236»	3/86	
55.	Икрянинский	МБОУ «Мумринская СОШ»	2/31	2/25
56.	Икрянинский	МБОУ «Ильинская СОШ»	2/33	1/24
57.	Икрянинский	МБОУ «Икрянинская СОШ»	4/97	
58.	Икрянинский	МБОУ «Бахтемирская СОШ»	2/34	1/22
59.	Икрянинский	МБОУ «Оранжерейнинская СОШ»	2/31	
60.	Камызякский	МБОУ»Лицей №1 имени А.П.Гужвина г. Камызяк»	2/45	3/65
61.	Камызякский	МБОУ»Камызякская СОШ №4»	3/61	
62.	Камызякский	МБОУ»Кировская средняя общеобразовательная школа»	2/25	

63.	Камызякский	МБОУ «Травинская СОШ»	2/39	
64.	Камызякский	МБОУ «Раздорская СОШ им. Губернатора А.П.Гужвина»	2/30	2/26
65.	Камызякский	МБОУ «Чаганская СОШ»	1/22	
66.	Камызякский	МБОУ «Камызякская ООШ №1»	1/17	
67.	Камызякский	МБОУ «Камызякская ООШ №2»	1/10	
68.	Камызякский	МБОУ «Семибугровская ООШ»	1/23	1/24
69.	Камызякский	МБОУ «Иванчугская ООШ»	1/11	
70.	Камызякский	МБОУ « Тузуклейская ООШ»	1/17	
71.	Камызякский	МБОУ « Лебяжинская ООШ»	1/11	
72.	Камызякский	МБОУ «Волго - Каспийская СОШ»	1/23	
73.	Красноярский	БМОУ «Ахтубинская СОШ»	3/36	
74.	Красноярский	МБОУ «Ватаженская ООШ»	1/13	1/18
75.	Красноярский	МБОУ «Верхнебузанская СОШ»	2/28	
76.	Красноярский	МБОУ «Забузанская СОШ»	1/18	4/15
77.	Красноярский	МБОУ «Красноярская СОШ №2»	3/70	6/64
78.	Красноярский	МБОУ «Красноярская СОШ №1»	4/91	4/88
79.	Лиманский	МБОУ «Лиманская СОШ №1»	3/75	
80.	Лиманский	МБОУ «Лиманская СОШ №2»	2/46	
81.	Лиманский	МБОУ «Новогеоргиевская СОШ»	1/13	1/24
82.	Лиманский	МБОУ «Караванненская СОШ»	1/16	
83.	Лиманский	МБОУ «Олинская СОШ»	2/38	2/53
84.	Лиманский	МБОУ «Яндыковская СОШ»	2/35	2/36
85.	Наримановский	МБОУ Наримановского района «СОШ № 2»	6/121	2/48
86.	Наримановский	МБОУ Наримановского района «СОШ № 11»	3/65	3/58
87.	Наримановский	МБОУ Наримановского района «СОШ № 5»	2/42	2/35
88.	Наримановский	МБОУ Наримановского района «СОШ № 3»	1/4	1/7
89.	Наримановский	МБОУ Наримановского района «СОШ № 6»	1/22	
90.	Приволжский	МКОУ «Татаробашмаковская СОШ»	3/42	2/29
91.	Приволжский	МКОУ «Трехпротокская СОШ»	1/24	
92.	Приволжский	МБОУ «Яксатовская СОШ»	2/47	2/38
93.	Приволжский	МКОУ «Карагалинская СОШ»	2/35	
94.	Приволжский	МБОУ «Началовская СОШ»	3/64	3/65
95.	Приволжский	МКОУ «Приволжская ООШ»	2/30	
96.	Харабалинский	МБОУ «СОШ № 2 г.Харабали»	1/25	2/32
97.	Харабалинский	МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»	2/57	

98.	Харабалинский	МБОУ «ООШ № 4 г. Харабали»	1/28	2/37
99.	Харабалинский	МБОУ «СОШ с. Речное»	1/6	
100.	Харабалинский	МБОУ «СОШ с. Заволжское»	1/16	
101.	Харабалинский	МБОУ «СОШ с. Хошеутово им. М. Бекмухамбетова»	1/22	2/30
102.	Харабалинский	МБОУ «СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплева»	3/70	3/65
103.	Черноярский	МБОУ «СОШ с.Черный ЯР»	3/85	3/74
104.	Черноярский	МБОУ «СОШ с. Старица»	1/20	1/18