1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ.
	План-график выполнения работ

	Год выполнения
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению
	Срок (период) выполнения отдельного действия

	1
	2
	3

	2016
	1.Формирование в ОО нормативно-правовой и организационно - методической базы инновационной деятельности (с использованием ресурса партнеров проекта)

	
	Разработка структуры специального блога для партнеров и перспективных целевых групп на сайте Гимназии 
	До 01.08

	
	Проект положения о стажировке по реализации технологиидеятельностного метода.
	До 15.08

	
	Разработка программ стажировок на базе Гимназии (по разным направлениям)   для педагогов ОО разных целевых групп.
	До 25.08

	
	Разработка модельного проекта функционала возможных участников группы сопровождения инновационного проектана уровне ОО.
	До 15.09

	
	Модельный проект договора о сотрудничестве между ОО (партнерами и разными целевыми группами).
	До 01.10

	
	Разработка модельных проектов анкет и их запуск (после экспертной оценки и доработки, при необходимости,  научно-методическими партнерами) для руководителей ОО, педагогов, родителей (законных представителей), ориентированных на оценку эффективности инициативного инновационного проекта.
	С 15.09 
по 01.10

	
	Положение (проект) о методическом   сетевом сообществе учителей и ОО, использующих образовательные технологии деятельностного типа и предоставление его  к рассмотрению органам управления образования на муниципальном  и региональном  уровнях.
	До 01.11

	
	Организационные мероприятия по подготовке к межрегиональной научно-практическая конференции с участием сети школ, реализующих технологию деятельностного метода обучения по теме: «Достижение современного качества образования средствами дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок «Школа 2000…»  (очное и заочное участие): 
1. формирование оргкомитета (до 01.10), 
1. подготовка информационного письма (до 15.10), 
1. разработка проекта программы (до 15.11).
	До 15.11

	
	Разработка примерной структуры специального регионального сайта для инициируемого сетевого сообщества учителей ОО, осваивающих ТДМ и предоставление его  к рассмотрению органам управления образования на муниципальном  и региональном  уровнях.   
	До 15.11

	
	Проект положения о региональном ресурсно-методическом  центре ТДМ.
	До 01.12

	
	2. Обеспечение профессионального роста педагогов, осваивающих ТДМ

	
	Подготовка обучающей команды учителей-методистов на базе Гимназии №1 (обучающий семинар с привлечением ресурсов партнера проекта - НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» и ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»).
	До 15.09.

	
	Установочный обучающий семинар для учителей ОО Астраханской области (партнеров и разных целевых групп)на базе ГАОУ АО ДПО  «Институт развития образования» (с привлечением кадровых  и методических ресурсов НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики » и/или ГАОУ АО ДПО  «Институт развития образования»; обучающей команды учителей-методистов  Гимназии).
	До 01.10

	
	Стажировка на базе Гимназии по освоению и внедрению образовательной технологии деятельностного типа для учителей ОО партнёров (региона и РФ), преподавателей и студентов ГАПОУ АО «АСПК». 
	Октябрь-декабрь
 (план-график формируется по согласованию с партнерами и целевыми группами)

	
	Организация и проведение муниципального и регионального семинаров (при координационной и содержательной поддержке ГАО «Институт развития образования») для учителей г. Астрахани и Астраханской области с привлечением ресурсов ОО, соисполнителей ФИП НОУ «Институт системно-деятельностнойпедагогики».
	Октябрь - ноябрь

	
	Организация на базе ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и Гимназии (как стажировочной площадки) курсов повышения квалификации для педагогов, реализующих ООП  НОО и  ООП ООО (с привлечением кадровых и методических ресурсов НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»).
	Ноябрь

	
	Обучение педагогов Гимназии на базе НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» на курсах повышения квалификации  разного уровня («учитель-практик» (не менее 3), «учитель – наставник» (не менее 5), «учитель-методист» (не менее 8)).
	Октябрь - декабрь

	
	3.Распостронение инновационной деятельности

	
	Запуск работы блога на сайте Гимназии с размещением на нем, в том числе, сценариев и видео уроков учителей Гимназии, учителей внедряющих ТДМ.
	Сентябрь

	
	Диссеминация опыта учителей Гимназии  в рамках стажировок, семинаров, курсов (см. п.2).
	Сентябрь-декабрь

	
	Проведение вебинаров (не менее 2) в рамках  открытого вебинария  «Обеспечение требований ФГОС ОО средствами технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон» НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»:
- «Надпредметный курс «Мир деятельности» как содержательный компонент мотивирующего пространства образовательной организации»;
- «Повышение результативности образовательного процесса средствами использования технологии  деятельностного метода Л.Г.Петерсон».
	


Октябрь


Декабрь

	
	Создание видеороликов: 
-для проведения обучающих мероприятий проекта -2; не менее 10 минут каждый;
- отчетный ролик о результатах инновационной деятельности Гимназии в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО на 2016-2020 (1; не менее 5 минут).
	Октябрь

Ноябрь 

	
	Проведение, при организационно-методической  поддержке НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики» и ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования»,   очно-заочной межрегиональной научно-практическая конференции «Достижение современного качества образования средствами дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон: опыт работы сетевых площадок» (рабочее название);  с последующими выпуском сборника материалов. 
Конференция предполагает широкое участие ОО, реализующих технологии обучения и воспитания деятельностного типа. 
	Декабрь

	
	Разработка, при  консалтинговой поддержке ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики», структурно-функциональной (структурно-содержательной) моделисоздания и развития методической сети по диссеминации эффективных технологий инициативного инновационного проекта в муниципальной системе образования (в системе образования субъекта Астраханской области); предоставление результатов разработки(в формате инициативной аналитической записки или МР) в органы управления образованием соответствующего уровня. 
	Декабрь

	
	4. Управление реализацией проекта
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